



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 734544, Faksimile (0561) 769017 Laman www.dpu.kalbarprov.go.id
Pos-el dpu@kalbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 640/08.19/SPMK-MK.GOR2/PUPR-CK/2024

Paket Pekerjaan :
Manajemen Konstruksi Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2

Lokasi Pekerjaan :
Kota Pontianak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISFANDIAR, ST, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 821/278/PUPR tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Alamat : Jalan Ahmad Yani Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 640/08.19/SP-MK.GOR2/PUPR-CK/2024 tanggal 04 April 2024 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **PT. GALIH KARSA UTAMA KSO PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO PT. CIPTA INDAH CITRA**
Alamat : Jl. Siaga Dharma VIII No. 19, Pejaten Timur - Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **AGUS SUBIYANTO, S.Si**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Manajemen Konstruksi Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
2. Lokasi : Kota Pontianak
3. Tanggal Mulai Kerja : 04 April 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Mulai : 04 April 2024
Selesai : 30 September 2024
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

Pontianak, 04 April 2024

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama Penyedia
Manajemen Konstruksi
PT. GALIH KARSA UTAMA KSO
PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO
PT. CIPTA INDAH CITRA



Untuk dan atas nama
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

