

RINGKASAN KONTRAK

1. Nama SKPD / Biro / UPTD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
 2. Nomor dan Tanggal DFA / DPPA (asal) : DPA/A.1/1.03.0.00.0.01.0000/001/2024 Tanggal, 02 Januari 2024
 3. Nama Program : Program Penataan Bangunan Gedung
 4. - Nama Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Startegis Daerah Provinsi
 - Nama Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Nama Paket : Pembangunan Gor Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
 5. Rekening Kegiatan dan Belanja : 1.03.08.1.01.0019.5.2.03.01.01.0011
 6. Nomor dan Tanggal Surat Pesanan / SPK / PKS : 640/08.19/SP-FS.GOR2/PUPR-CK/2024 Tanggal, 4 Maret 2024
 Nilai Pekerjaan : 52,749,987,000.00
 7. Nomor dan Tanggal SPMK / SP : 640/08.19/SPMK-FS.GOR2/PUPR-CK/2024 Tanggal, 4 Maret 2024
 8. Nomor dan Tanggal Addendum-01 : 640/08.19/AAAD-01-FS.GOR2/PUPR-CK/2024 Tanggal, 08 Maret 2024
 Nilai Pekerjaan : 52,749,987,000.00
 9. Nomor dan Tanggal Addendum-02 : 640/08.19/AAAD-02-FS.GOR2/PUPR-CK/2024 Tanggal, 16 April 2024
 Nilai Pekerjaan : 52,749,987,000.00
 10. Nomor dan Tanggal Addendum-03 : 640/08.19/AAAD-03-FS.GOR2/PUPR-CK/2024 Tanggal, 10 Juni 2024
 Nilai Pekerjaan : 52,999,987,000.00
 11. Nama Pihak Ketiga / Konsultan : MARINTAN DEWI SIJABAT / Direktur / PT. JOGLO MULTI AYU
 12. Nama Perusahaan : PT. JOGLO MULTI AYU
 13. Alamat Perusahaan : Jl. Salemba Tengah Ruko No. 35 C Lantai 3 Kelurahan Paseban Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
 14. Pemegang Rekening Giro Nomor : 0071-01-003944-301 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PONTIANAK
 15. Nomor NPWP Perusahaan : 01.322.015.7-009.000
 16. Uraian / Volume Pekerjaan :
 a. Pengadaan Barang / Jasa / Konsultan

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	HARGA SATUAN	KONTRAK AWAL / ADDENDUM 01		ADDENDUM 02		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		ADDENDUM 03		KETERANGAN
				KUANTITAS	JUMLAH HARGA	KUANTITAS	JUMLAH HARGA	KUANTITAS	JUMLAH HARGA	KUANTITAS	JUMLAH HARGA	KUANTITAS	JUMLAH HARGA	
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000.00	-	-	-	-	1.00	30,000,000.00	
2	Pembuatan Dretel Keet, gudang dan logistik	M2	863,404.19	40.00	34,536,167.50	40.00	34,536,167.50	-	-	-	-	40.00	34,536,167.50	
3	Pembuatan papan nama proyek	Ls	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	-	-	-	-	1.00	500,000.00	
4	Penyelenggaraan sistem manajemen Kesehatan Konstruksi													
	Penyajian RISK	Ls	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1.00	1,500,000.00	
	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan	Ls	3,960,000.00	1.00	3,960,000.00	1.00	3,960,000.00	-	-	-	-	1.00	3,960,000.00	
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	-	-	-	-	1.00	25,000,000.00	
	Asuransi dan perizinan	Ls	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	-	-	-	-	1.00	10,000,000.00	
	Personel Keselamatan Konstruksi	Ls	33,000,000.00	1.00	33,000,000.00	1.00	33,000,000.00	-	-	-	-	1.00	33,000,000.00	
	Fasilitas Sarana Kesehatan	Ls	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1.00	1,500,000.00	
	Rambu dan Peringatan lalu lintas yang dipertikakan atau manajemen lalu	Ls	600,000.00	1.00	600,000.00	1.00	600,000.00	-	-	-	-	1.00	600,000.00	
	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi	Ls	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	-	-	-	-	1.00	2,000,000.00	
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	Ls	2,200,000.00	1.00	2,200,000.00	1.00	2,200,000.00	-	-	-	-	1.00	2,200,000.00	

