



Pontianak, 9 Agustus 2024

Nomor : VII-05/TERM.100/PT.GKU-PT.NCC-PT.CIC/MK.GOR-II/2024
Perihal : Permohonan Termin 100%

Kepada Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi
Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2 pada Bidang Cipta Karya sebagaimana
tersebut di bawah ini :

Nama Penyedia : PT. GALIH KARSA UTAMA KSO PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO
PT. CIPTA INDAH CITRA
Alamat : Jl. Siaga Dharma VIII No. 19, Pejaten Timur - Pasar Minggu, Jakarta
Selatan
Nama Pekerjaan : Manajemen Konstruksi Pembangunan GOR Terpadu Provinsi
Kalimantan Barat Tahap 2
Nomor Kontrak : 640/08.19/SP-MK.GOR2/PUPR-CK/2024 Tanggal 4 April 2024
Nilai Kontrak : Rp. 1.175.000.000,-
Terbilang : *Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*
Nilai Kontrak Add-01 : Rp. 1.175.000.000,-
Terbilang : *Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*
Nomor Kontrak Add-02 : 640/08.19/ADD.02-MK.GOR2/PUPR-CK/2024
Nilai Kontrak Add-02 : Rp. 873.000.000,-
Terbilang : *Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*
Jumlah Penarikan : Rp. 520.500.000,-
Termin setelah dipotong
Uang Muka 30%
Terbilang : *Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Oleh karena itu kami bermaksud mengajukan permohonan penarikan *Termin 100% (Seratus
Persen)* dari Nilai Kontrak Addendum 02 yaitu senilai Rp. 873.000.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh
Tiga Juta Rupiah*)

Demikian Surat Permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. GALIH KARSA UTAMA KSO
PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO
PT. CIPTA INDAH CITRA


AGUS SUBIYANTO, S.Si
Kwasa KSO



PT. GALIH KARSA UTAMA KSO
PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO
PT. CIPTA INDAH CITRA